
ESTADO AVANCE 
CONVENIO DE SALUD 2020 al 2025

Julio de 2025



Revisaremos: 

1. Estado Avance Convenio de Salud 2020 – 2025

2. Nuevo Convenio de Programación
❖ Orientaciones y Lineamientos

❖ 1ª Aproximación Cartera de APS
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Objetivos al 2025

▪ Avanzar hacia la implementación de un 
Tratamiento Integral del Cáncer.

▪ Aumentar Resolutividad en los 
Hospitales de la Red del SSA

▪ Fortalecer el Modelo de Atención 
Primaria de Salud (APS) y Atención Pre 
Hospitalaria, logrando normalizar el 
99% de los dispositivos de APS de la red 
de salud de Atacama.

▪ Fortalecer el Plan Nacional de Salud 
Mental de Atacama.



Síntesis Inversión Estimada con Decreto vigente
(2020 – 2025)

Ítem 
N° Proyectos 

Convenio 

N° Proyectos 

Responsable SSA

 2020 -2025

N°  Proyectos 

Terminados 

SSA 

N°  Proyectos 

en Desarrollo 

SSA 

N°  Proyectos 

Pendientes de 

Iniciar  SSA 

N° Iniciativas 48

25 (52%)
12 (48%) 10 (40%)

3 (12%)
Porcentaje 100%

MM$89.957 

➢ Proyectos de otra responsabilidad (48%)
          PSR de 8 Municipios, CES El Salvador, CESFAM de Copiapó –Vallenar –Caldera-T. Amarilla, CRSB    
          APS Copiapó y Lab. Ambiental.
➢ En Desarrollo: Diseño, en Ejecución, en Licitación, en Evaluación y/o Preinversión.
➢ Pendientes: Requiere de concretar el terreno y/o depende de la actualización del Diseño de la Red. (HRC, 

H. Chañaral y CESAMCO P. Huasco).
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Síntesis Inversión (2020 – 2025)

➢ Monto INFRAESTRUCTURA EJECUTADA

 M$81.283.141

➢ Monto VEHÍCULOS

  M$1.369.386
(Corresponde a 13 Ambulancias, 2 minibús y 1 Móvil Dental)

➢ Monto EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

 M$7.304.293
(Corresponde a Equipos y Equipamientos para HRC, HPH y  H. Chañaral)

M$89.956.820



O  B R A S

SAR Paipote, Copiapó

SAR Caldera

Algunas Inversiones Ejecutadas

Hospital Comunitario de Huasco.
 



D I S E Ñ O S 

CES HUASCO BAJO

CENTRO ONCOLÓGICO ATACAMA

Algunas Inversiones Ejecutadas

CESFAM BDO. MELLIBOVSKY, COPIAPÓ 
(3.825 m2)

CESAMCO COSTA NORTE, CALDERA
(1.470 m2)



Se efectuaron intervenciones para mejorar las 
condiciones de los centros de salud primaria en 
todas las comunas de la región, que incluye, 
pintura, cambios de pisos y en especial 
cumplimiento de normativa técnica básica.

Monto TOTAL

M$978.344

Mejoramiento Centros de Atención Primaria de Salud - APS

Algunas Inversiones Ejecutadas



Mejoramiento y Equipamiento de todos los Pabellones Quirúrgicos de nuestra Red 

PABELLONES HRC 

Monto TOTAL

M$1.090.000

PABELLONES Y CLIMATIZACIÓN 
HPH 

Algunas Inversiones Ejecutadas



Hospital Regional Copiapó 
“San Jose del Carmen”

GAMACAMARA

INVERSIÓN 2020-2025

M$ 4.351.407

INVERSIÓN 2020-2025

M$ 2.869.813

MAMOGRAFO

TORRE DE UROLOGÍA

ECÓGRAFO

ARCO EN C

EQUIPO RADIOLOGICO EXTRA ORAL

TORRE CISTOSCOPÍA

ELECTRODIAGNÓSTICO

EQUIPOS 
EQUIPAMIENTO



REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO VEHICULAR RED ASISTENCIAL ATACAMA –  M$  1.369.386

6 Ambulancia para SAMU 
Atacama 

2 Vehículos para el 
traslado de pacientes  

(Chañaral y HPH)

7 Ambulancias para los 5 
hospitales de la red 

Algunas Inversiones Ejecutadas



Inversiones En Ejecución - OBRAS

Construcción Cesfam Altiplano Norte, Vallenar
2903,27 m2  M$ 9.600.000 (O. Civiles) 

100% Avance físico



Inversiones En Ejecución - OBRAS

Hospital Comunitario de Diego de Almagro.
5.328,25 m2  M$ 16.018.832 (O. Civiles)

 100% avance físico



Inversiones En Ejecución - OBRAS

Construcción Cesfam Manuel Rodríguez.
2.243 m2  M$ 8.476.412 (O. Civiles) 

71,52% avance físico. (Sept.’25)



Inversiones En Ejecución - OBRAS

Construcción Ces Rural Huasco Bajo.
1.063 m2     M$ 6.058.432 (O. Civiles) 

30,31% avance físico. (Abril ‘26)



Inversiones En Ejecución - OBRAS

Construcción Centro Oncológico Atacama.
8.378,87 m2   M$ 52.881.703 (O. Civiles) 

10,24% avance físico. (Nov. ‘27)



Inversiones Por iniciar

Reposición BASE SAMU Caldera
DISEÑO M$ 40.818

Construcción COSAM Caldera
EJECUCIÓN M$ 5.244.068 

Construcción Unidad Angiografía HRC 
DISEÑO (RS) M$148.000

ETAPA Ítem
Costo Total 

M$

DISEÑO (1) Consultorías de Diseño 148.000

EJECUCIÓN

Obras Civiles 1.527.100

Consultoría de obras 
civiles

86.668

Equipos 2.287.536

Equipamiento 43.211

Total Inversión Ambas Etapas
 (Diseño + Ejecución)

4.092.515

ORD.N°1132 (27/05/25), solicita a
MINSAL  asignación recursos 2025

Adjudicación ingresada a TDR de 
Contraloría Regional

Vista aérea del sitio para el  proyecto Base SAMU 
Caldera. PMA: 356 m2

En preparación Bases de Licitación.
Se espera licitar 1ª semana agosto.



Inversiones En Ejecución - Equipamiento

SECTORIAL MINSAL  2025 M$ 670.027
(EN EVALUACIÓN DE OFERTAS)

 ESTABLECIMIENTO  NOMBRE DEL PROYECTO 
 LEY DE 

PRESUPUESTO 
 EQUIPO/ EQUIPAMIENTO / INSTRUMENTAL CANTIDAD

 COSTO TOTAL  
M$ IVA INCL 

HOSPITAL DE VALLENAR PROYECTO LEY MILA EQUIPAMIENTO SILLÓN DE ACOMPAÑAMIENTO 3 5.991 

HOSPITAL DR. JERONIMO 
MENDEZ ARANCIBIA 

(CHAÑARAL)

REPOSICIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PLAN NACIONAL DEL 
CÁNCER II.

EQUIPO MICROSCOPIO BASICO 1 3.213 

HOSPITAL PROVINCIAL DEL 
HUASCO

REPOSICIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PLAN NACIONAL DEL 
CÁNCER II.

EQUIPO EQUIPO ELECTROBISTURI 1 22.933 

EQUIPO ARCO C 1 179.628 

EQUIPO HOJA VIDEOLARINGOSCOPIO C-MAC® MAC # 4 1 7.077 

EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS 1 4.949 

EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETROS 1 4.949 

EQUIPO OTOSCOPIO CON OFTALMOSCOPIO DE PARED 1 1.069 

EQUIPO REGRIGERADOR DE MEDICAMENTOS 100 LITROS 1 269 

EQUIPO SILLON CLINICO 1 3.558 

EQUIPO  CAJA AMIGDALA 1 9.071 

EQUIPO  CAJA BASE CIRUGÍA 3 29.169 

EQUIPO  CAJA COLE VLP 3 78.360 

EQUIPO  LAVADORA TERMODESINFECTADORA 250 LT 8-10 DIN 1 77.114 

EQUIPO  LAVADORA ULTRASONIDO 6 DIN (1,5 STU) 1 83.529 

EQUIPO  PIERNERAS TIPO ALLEN PARA MESA QUIRURGICA 2 42.196 

EQUIPO  TORRE VLP 1 111.859 

EQUIPO  VIDEOLARINGOSCOPIO 1 5.093 

13 670.027TOTAL

REPOSICIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PLAN NACIONAL DEL 
CÁNCER II.

HOSPITAL REGIONAL 
COPIAPÓ "SAN JOSÉ DEL 

CARMEN"

 HOSPITAL REGIONAL DE 
COPIAPO 

 REPOSICION Y 
ADQUISICION EQUIPOS CRR 

FNDR 2025 M$ 444.683 - HPH
(EN PUBLICACION DE LICITACIONES)

SERVICIO CLINICO SERVICIO CLINICO TIPO CANT

DENTAL Dental Equipo 1

GINECOLOGÍA Ginecología Equipo 1

LAVANDERÍA Lavandería Equipo 1

Equipo 3

Equipo 1

7

91

36

OFTALM OLOGIA OFTALM OLOGIA Equipamiento 6

8

6

4

4

4

2

6

8

TRAUM ATOLOGIA TRAUM ATOLOGIA Equipamiento 1

176

Set de Fijador Externo de Pequeños Fragmentos 

SUB TOTAL EQUIPAMIENTO

DENTAL DENTAL Equipamiento

BALANZA PESO/TALLA

SET OFTALMOLOGIA

PABELLON PABELLON Equipamiento

CAMILLAS

TABURETES CON RUEDAS

TABURETES CON RESPALDO Y RUEDAS

MESAS DE ARSENALERA

CARROS DE PABELLONERA

MESAS MAYO

PORTASUEROS

SUB TOTAL EQUIPOS 

Instrumental Dental

Instrumental Placa Dental

ITEM

CENTRÍFUGA PARA PRF (PLATELET RICH FIBRIN) INTRASPIN

HISTEROSCOPIO RESECTOSCOPIO

LAVADORA DE ROPA

PABELLÓN Pabellón
MÁQUINAS DE ANESTESIA 

VIDEOLARINGOSCOPIO

2° FNDR  - HPH
M$ 1.072.271

ENVIADO A GORE 
ATACAMA A 

REVISIÓN

CONTEMPLA UN 
TOTAL DE:

 259 equipos y 
equipamientos 



Inversiones En Ejecución - VEHÍCULOS

• A espera de publicación.
• Compra Coordinada realizada 

por Minsal a nivel nacional.
• Contempla 2 Ambulancias 4x2 

AEA para el SAMU Atacama.

Monto Total  MINSAL

M$226.718



2. NUEVO CONVENIO DE SALUD

Período: 8 años  

Proporcionalidad de los Aportes:

Participación Territorial: CORE – GORE – ALCALDES – DSM – COSOC

2026 2033



2. NUEVO CONVENIO DE SALUD

Orientaciones Estratégicas:

✓ Poner en Marcha el Centro Oncológico de Atacama

✓ Aumentar Resolutividad en la Provincia de Chañaral (Diálisis - 
Especialidades)

✓ Aumentar Resolutividad Hospitales de Alta y Mediana Complejidad 
Normalizar Infraestructura y tecnología en Centros de APS de la Red

✓ Ampliar la red de atención de Salud Mental (en todas las provincias) 

✓ Ampliar el servicio de atención médica de urgencia SAMU (Base en 
Provincia de Chañaral, en Caldera y en Vallenar) (Centro Regulador en 
Copiapó)

✓ Reponer y adquirir equipamiento crítico y estratégico hospitales de la 
Red

✓ Reponer Ambulancias SAMU – Hospitales – Centros APS



1ª Aproximación a Cartera de 
Atención Primaria de Salud



POSTAS DE SALUD RURAL ATACAMA
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PSR Inca de Oro

PSR Canto 
del Agua

PSR Carrizal Bajo

PSR El Transito 

PSR Conay

PSR San Félix

PSR Las Breas

PSR 
Incahuasi

PSR 
Cachiyuyo

PSR 
Domeyko

➢  MONTO TOTAL 
        ETAPA EJECUCIÓN: M$7.598.166

ESTABLECIMIENTO

METRAJE 

PROYECTADO 

m2

MONTO 

ESTIMADO 

EJECUCIÓN M$

PSR INCA DE ORO 366,51 829.868

PSR CARRIZAL BAJO 228,34 336.000

PSR CANTO DEL AGUA 253,15 501.043

PSR DOMEYKO 359,72 1.067.661

PSR CACHIYUYO 358 810.599

PSR INCAHUASI 358 810.599

PSR EL TRANSITO 358 810.599

PSR CONAY 358 810.599

PSR SAN FÉLIX 358 810.599

PSR LAS BREAS 358 810.599
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CESFAM Y CES PROVINCIA DE CHAÑARAL

CES El Salvador

CESFAM Dr. Luis 
Herrera

➢ MONTO TOTAL 
       ETAPA DISEÑO:

➢  MONTO TOTAL 
        ETAPA EJECUCIÓN:

M$168.607

M$11.786.674

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

INSCRITA 

2025

METRAJE 

ACTUAL 

AÑO DEL 

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2035  

METRAJE 

PROYECTADO

MONTO 

ESTIMADO 

DISEÑO

MONTO 

ESTIMADO 

EJECUCIÓN

CES EL SALVADOR 7.784 472 2009 7.345 1.593 71.200 7.210.389

CESFAM DR. LUIS 

HERRERA, CHAÑARAL
12.563 1.432 2017 12.138 1.000 97.407 4.576.285
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CESFAM Y CES PROVINCIA DE COPIAPÓ

CESFAM 
Salvador 

Allende G.

CESFAM 
ROSARIO 
Corvalán

CESFAM 
Juan 

Martinez

CESFAM 
Rosario 
Palomar

CESFAM Dr. 
Bernardo 

Mellibovsky

CESFAM 
Paipote

CESFAM 
Candelaria de 

Rosario 

CESFAM 
Santa Elvira

CESFAM 
Manuel 

Rodriguez

*Ampliación del Establecimiento.

➢ MONTO TOTAL 
       ETAPA DISEÑO:

➢  MONTO TOTAL 
        ETAPA EJECUCIÓN:

M$2.587.890

M$119.213.814

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

INSCRITA 

2025

METRAJE 

ACTUAL 

AÑO DEL 

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2035  

METRAJE 

PROYECTADO 

m2

MONTO 

ESTIMADO 

DISEÑO M$

MONTO 

ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

M$

CESFAM MANUEL 

RODRÍGUEZ
19.261 592 1987 19.872 2.243 90.708 10.190.224

CESFAM BERNARDO 

MELLIBOVSKY
25.879 582 1988 26.699 4.584 232.077 24.580.379

CESFAM ROSARIO 

PALOMAR (Ampliación)
18.729 1.843 2009 19.323 662 64.507 3.030.620

CESFAM JUAN MARTINEZ 15.056 508 1980 15.533 2.432 237.011 14.504.772

CESFAM PAIPOTE 14.623 1.307 1991-2005* 15.087 2.432 237.011 14.504.772

CESFAM CANDELARIA 

ROSARIO
7.273 529 2003 7.504 1.822 177.563 10.851.354

CESFAM SANTA ELVIRA 12.130 456 1985 12.515 2.432 237.011 14.504.772

CESFAM TIERRA 

AMARRILLA
15.925 1.544 2003 15.857 2.729 1.134.439 16.195.568

CESFAM ROSARIO 

CORVALAN ( 2° Cesfam)
19.133 2.044 2002 19.589 1.822 177.563 10.851.354
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CESFAM Y CES PROVINCIA DEL HUASCO

CES Huasco 
Bajo

CESFAM 
Practicante  
Oscar Ruiz 

Toro

CESFAM 
Alto del 
Carmen

CESFAM 
Estación

**CES Juan Verdaguer.

➢ MONTO TOTAL 
       ETAPA DISEÑO:

➢  MONTO TOTAL 
        ETAPA EJECUCIÓN:

M$361.223

M$25.308.315

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

INSCRITA 

2025

METRAJE 

ACTUAL 

AÑO DEL 

ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2035  

METRAJE 

PROYECTADO

MONTO 

ESTIMADO 

DISEÑO M$

MONTO 

ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

M$

CES HUASCO 7.576 183 ** 2011 7.808 1.063 34.526 6.604.952

CESFAM ALTO DEL 

CARMEN (Ampliación)
4.933 1.255 2004 4.915 279 27.206 1.263.205

CESFAM ESTACIÓN 14.014 684 1989 13.888 2.432 237.011 14.504.772

CESFAM FREIRINA 

(Ampliación)
8.417 1.414 2017 8.557 641,12 62.480 2.935.386



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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